Retards, pales fabriquées en Chine, surcoût : on fait le point sur le parc éolien offshore de Dieppe

https://www.ouest-france.fr/economie/energie/energie-eolienne/retards-pales-fabriquees-en-chine-surcout-on-fait-le-point-sur-le-parc-eolien-offshore-de-dieppe-b237a9a2-9ed4-11f0-94e3-2756f0368b75

Un article du Canard enchaîné pointe le coût, le calendrier, la fourniture chinoise par ailleurs d'une partie des éoliennes en mer à installer au large de Dieppe-Le Tréport, en Seine-Maritime. Le consortium a réagi.

Publié le 01/10/2025 - Ouest-France, Marc BRAUN.

La première fondation d'éoliennes a été installée au cœur du futur parc éolien en mer Dieppe-Le Tréport, en Seine-Maritime, mardi 9 septembre 2025. | ©A. JAFFRY

« Trop cher, trop long, trop chinois, trop polluant… » Dans un article publié le 10 septembre 2025, Le Canard enchaîné met à l'index le projet de construction de la société Éoliennes en Mer Dieppe – Le Tréport (EMDT, Seine-Maritime).

En l'occurrence, le parc éolien situé au large des deux villes, à environ quinze kilomètres de la côte, avec 62 éoliennes à même d'alimenter en électricité quelque 850 000 foyers, soit les deux tiers des habitants de la Seine-Maritime. Selon le journal, « les dépenses d'investissement ont crevé le plafond des 168 millions d'euros au 31 juillet – 34 millions de plus qu'au 31 mai, date du précédent record ».

L'hebdomadaire évoque au demeurant « des retards chez plusieurs prestataires », tandis que « le fournisseur des fondations aurait averti que des retards conduiraient à l'étalement de la livraison d'août 2025 à la fin juillet 2031, soit cinq ans de retard sur le planning ». Le Canard enfonce le clou en écrivant qu'« un tiers des pales des éoliennes, qui devaient être fabriquées par Siemens Gamesa au Havre viendront de Chine pour un tiers d'entre elles ».

Le consortium dit tenir la cadence

Sollicitée, EMDT dément l'explosion des dépenses évoquées par l'hebdomadaire satirique. « L'investissement nécessaire s'élève à 2,7 milliards d'euros. Le budget du parc éolien est maîtrisé… » Sur la

question des retards, le consortium souligne que « des plannings actualisés sont transmis de façon récurrente et régulière par l'ensemble de nos contractants et les derniers reçus sont compatibles avec une mise en service du parc à la fin du deuxième semestre 2026 ». Enfin, « les neuf premières fondations jackets sont arrivées à Cherbourg (Manche) cet été 2025 et leur installation en mer a débuté ».

S'agissant de la fourniture des pales d'éoliennes, Siemens Gamesa et EMDT confirment l'information du Canard enchaîné. S'ils rappellent l'engagement de Siemens Gamesa dans l'agrandissement de l'usine du Havre pour garantir sa pérennité, avec des travaux qui se sont déroulés dans la période initialement prévue, ils soulignent avoir « été contraints de rechercher une solution pour tenir le planning du parc EMDT. C'est après approbation des autorités et d'EMDT qu'il a ainsi été décidé de fabriquer en Chine un tiers des pales du parc éolien. Les autres deux tiers seront fabriqués au Havre ».